



[illegible]

WBS	Name	Beginn	Ende	Arbeit	Dauer	Lose	Kosten	Zugewiesen zu	% Abgeschlossen
1	Definition	23.03.	3.04.	10 T	6 T	24 T	0		0
1.1	Charta [M]	23.03.	23.03.	1 T	1 T	29 T	0		100
1.2	Lastenheft [M]	23.03.	27.03.	3 T	3 T		0		100
1.3	Pflichtenheft [M]	30.03.	3.04.	3 T	3 T	24 T	0	L	100
1.4	Risikoanalyse [M]	30.03.	3.04.	3 T	3 T		0	H, R	100
2	Planung	6.04.	17.04.	23 T	6 T	18 T	0		0
2.1	Grobdesign [M]	6.04.	10.04.	3 T	3 T	21 T	0		0
2.1.1	Architektur festlegen	6.04.	10.04.	3 T	3 T		0	L	30
2.2	Feindesign [M]	13.04.	17.04.	16 T	3 T	18 T	0		0
2.2.1	3D Test auf Kotlin + ChipView Test	13.04.	17.04.	3 T	3 T		0	J	100
2.2.2	Netzwerk-Protokoll definieren	13.04.	17.04.	3 T	3 T		0	R	100
2.2.3	Mockups	13.04.	16.04.	2 T	2 T	19 T	0	J	100
2.2.4	Wie Metadaten filtern?	13.04.	16.04.	2 T	2 T	19 T	0	R	30
2.2.5	Datenerhaltung	13.04.	17.04.	3 T	3 T	18 T	0		0
2.2.6	UI Elemente beschreiben	13.04.	17.04.	3 T	3 T	18 T	0	J	0
2.3	Task zuweisen	13.04.	13.04.	1 T	1 T	20 T	0		100
2.4	Masterplan [M]	13.04.	17.04.	3 T	3 T	18 T	0	H	20
3	End of Design	17.04.	17.04.	Keine Angaben	Keine Angaben		0		0
4	Realisation	20.04.	30.04.	25 T	5 T	13 T	0		0
4.1	Einrichtung von Tests	20.04.	20.04.	2 T	1 T	4 T	0		0
4.1.1	Client Tests	20.04.	20.04.	1 T	1 T	4 T	0		0
4.1.2	Server Tests	20.04.	20.04.	1 T	1 T	4 T	0		0
4.2	Client	20.04.	24.04.	13 T	3 T	2 T	0		0
4.2.1	UI	20.04.	24.04.	10 T	3 T	2 T	0		0
4.2.1.1	Previews	20.04.	24.04.	3 T	3 T	2 T	0		0
4.2.1.2	Filter Kontrollstrukturen	20.04.	24.04.	3 T	3 T	2 T	0		0
4.2.1.3	3D Visualisierung	20.04.	23.04.	2 T	2 T	3 T	0		0
4.2.1.4	Dateien hinzufügen	20.04.	20.04.	1 T	1 T	4 T	0		0
4.2.1.5	Dateien lokal abspeichern	20.04.	20.04.	1 T	1 T	4 T	0		0
4.2.2	Grund Architektur	20.04.	24.04.	3 T	3 T	2 T	0		0
4.3	Server	20.04.	30.04.	6 T	5 T		0		0
4.3.1	Dateien speichern/verwalten	20.04.	30.04.	5 T	5 T		0		0
4.3.2	Filter implementieren	20.04.	20.04.	1 T	1 T	4 T	0		0
4.4	Protokoll implementieren	20.04.	27.04.	4 T	4 T	14 T	0		0
5	End of Implementation	30.04.	30.04.	Keine Angaben	Keine Angaben		0		0
6	Abnahme	1.05.	29.05.	13 T	13 T		0		0
6.1	Modultests [M]	1.05.	8.05.	4 T	4 T		0		0
6.2	Integrationstests [M]	11.05.	18.05.	4 T	4 T		0		0
6.3	Systemtests [M]	21.05.	28.05.	4 T	4 T		0		0
6.4	Akzeptanztest [M]	29.05.	29.05.	1 T	1 T		0		0

Name	Kurzname	Typ	Gruppe	E-Mail	Kosten
Robin	R	Arbeit			0
Hendrik	H	Arbeit			0
Jannik	J	Arbeit			0
Lukas	L	Arbeit			0