


Name	Arbeit	Woche 13, 2019										Woche 14, 2019							Woche 15, 2019							Woche 16, 2019							Woche ...	
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>Definition</b>	<b>10 T</b>	[Gantt bars for Definition phase]																																
Charta [M]	1 T	[Gantt bar]																																
Lastenheft [M]	3 T	[Gantt bar]																																
Pflichtenheft [M]	3 T	[Gantt bar]																																
Risikoanalyse [M]	3 T	[Gantt bar]																																
<b>Planung</b>	<b>23 T</b>	[Gantt bars for Planning phase]																																
<b>Grobdesign [M]</b>	<b>3 T</b>	[Gantt bars for Grobdesign]																																
Architektur festlegen	3 T	[Gantt bar]																																
<b>Feindesign [M]</b>	<b>16 T</b>	[Gantt bars for Feindesign]																																
3D Test auf Kotlin + ChipView Test	3 T	[Gantt bar]																																
Netzwerk-Protokoll definieren	3 T	[Gantt bar]																																
Mockups	2 T	[Gantt bar]																																
Wie Metadaten filtern?	2 T	[Gantt bar]																																
Datenerhaltung	3 T	[Gantt bar]																																
UI Elemente beschreiben	3 T	[Gantt bar]																																
Task zuweisen	1 T	[Gantt bar]																																
Masterstestplan [M]	3 T	[Gantt bar]																																
End of Design		[Gantt bar]																																
<b>Realisation</b>	<b>37 T</b>	[Gantt bars for Realisation phase]																																
<b>Einrichtung von Tests</b>	<b>1 T</b>	[Gantt bars for Einrichtung von Tests]																																
Client Tests	1 T	[Gantt bar]																																
<b>Client</b>	<b>19 T</b>	[Gantt bars for Client phase]																																
<b>UI</b>	<b>10 T</b>	[Gantt bars for UI phase]																																
Previews	3 T	[Gantt bar]																																
Filter UI	3 T	[Gantt bar]																																
3D Visualisierung	2 T	[Gantt bar]																																
Dateien hinzufügen	1 T	[Gantt bar]																																
Dateien lokal abspeichern	1 T	[Gantt bar]																																
Grund Architektur	3 T	[Gantt bar]																																
Protokoll implementieren	6 T	[Gantt bar]																																
<b>Server</b>	<b>17 T</b>	[Gantt bars for Server phase]																																
Dateien speichern/verwalten	6 T	[Gantt bar]																																
Protokoll implementieren	6 T	[Gantt bar]																																
Suche implementieren	3 T	[Gantt bar]																																
Hauptlogik implementieren	2 T	[Gantt bar]																																
End of Implementation		[Gantt bar]																																
<b>Abnahme</b>	<b>13 T</b>	[Gantt bars for Abnahme phase]																																
Modultests [M]	4 T	[Gantt bar]																																
Integrationstests [M]	4 T	[Gantt bar]																																
Systemtests [M]	4 T	[Gantt bar]																																
Akzeptanztest [M]	1 T	[Gantt bar]																																





WBS	Name	Beginn	Ende	Arbeit	Dauer	Lose	Kosten	Zugewiesen zu	% Abgeschlossen
1	<b>Definition</b>	<b>23.03.</b>	<b>3.04.</b>	<b>10 T</b>	<b>6 T</b>	<b>29 T</b>	<b>0</b>		0
1.1	Charta [M]	23.03.	23.03.	1 T	1 T	34 T	0		100
1.2	Lastenheft [M]	23.03.	27.03.	3 T	3 T	2 T	0		100
1.3	Pflichtenheft [M]	30.03.	3.04.	3 T	3 T	29 T	0	L	100
1.4	Risikoanalyse [M]	30.03.	3.04.	3 T	3 T	2 T	0	H, R	100
2	<b>Plannung</b>	<b>6.04.</b>	<b>20.04.</b>	<b>23 T</b>	<b>7 T</b>	<b>22 T</b>	<b>0</b>		0
2.1	<b>Grobdesign [M]</b>	<b>6.04.</b>	<b>9.04.</b>	<b>3 T</b>	<b>1 T 4 H</b>	<b>27 T 3 H</b>	<b>0</b>		0
2.1.1	Architektur festlegen	6.04.	9.04.	3 T	1 T 4 H	2 T 3 H	0	H, L, R	100
2.2	<b>Feindesign [M]</b>	<b>9.04.</b>	<b>20.04.</b>	<b>16 T</b>	<b>5 T 3 H</b>	<b>22 T</b>	<b>0</b>		0
2.2.1	3D Test auf Kotlin + ChipView Test	9.04.	16.04.	3 T	3 T	2 T 3 H	0	J	100
2.2.2	Netzwerk-Protokoll definieren	9.04.	16.04.	3 T	3 T	2 T 3 H	0	R	100
2.2.3	Mockups	9.04.	13.04.	2 T	2 T	25 T 3 H	0	J	100
2.2.4	Wie Metadaten filtern?	17.04.	20.04.	2 T	2 T	22 T	0	R	100
2.2.5	Datenerhaltung	9.04.	16.04.	3 T	3 T	24 T 3 H	0	L	100
2.2.6	UI Elemente beschreiben	9.04.	16.04.	3 T	3 T	24 T 3 H	0	J	0
2.3	Task zuweisen	9.04.	10.04.	1 T	1 T	26 T 3 H	0		100
2.4	Masterplan [M]	9.04.	16.04.	3 T	3 T	24 T 3 H	0	H	20
3	End of Design	16.04.	16.04.	Keine Angaben	Keine Angaben	2 T 3 H	0		0
4	<b>Realisation</b>	<b>23.04.</b>	<b>11.05.</b>	<b>37 T</b>	<b>9 T</b>	<b>13 T</b>	<b>0</b>		0
4.1	<b>Einrichtung von Tests</b>	<b>23.04.</b>	<b>23.04.</b>	<b>1 T</b>	<b>1 T</b>	<b>8 T</b>	<b>0</b>		0
4.1.1	Client Tests	23.04.	23.04.	1 T	1 T	5 T	0		0
4.2	<b>Client</b>	<b>23.04.</b>	<b>4.05.</b>	<b>19 T</b>	<b>6 T</b>	<b>3 T</b>	<b>0</b>		0
4.2.1	<b>UI</b>	<b>24.04.</b>	<b>30.04.</b>	<b>10 T</b>	<b>3 T</b>	<b>5 T</b>	<b>0</b>		0
4.2.1.1	Previews	24.04.	30.04.	3 T	3 T	5 T	0		0
4.2.1.2	Filter UI	24.04.	30.04.	3 T	3 T	5 T	0		0
4.2.1.3	3D Visualisierung	24.04.	27.04.	2 T	2 T	6 T	0		0
4.2.1.4	Dateien hinzufügen	24.04.	24.04.	1 T	1 T	7 T	0		0
4.2.1.5	Dateien lokal abspeichern	24.04.	24.04.	1 T	1 T	7 T	0		0
4.2.2	Grund Architektur	23.04.	27.04.	3 T	3 T	6 T	0		0
4.2.3	Protokoll implementieren	23.04.	4.05.	6 T	6 T	3 T	0		0
4.3	<b>Server</b>	<b>23.04.</b>	<b>11.05.</b>	<b>17 T</b>	<b>9 T</b>		<b>0</b>		0
4.3.1	Dateien speichern/verwalten	23.04.	4.05.	6 T	6 T		0		0
4.3.2	Protokoll implementieren	23.04.	4.05.	6 T	6 T	1 T	0	R	5
4.3.3	Suche implementieren	7.05.	11.05.	3 T	3 T		0		0
4.3.4	Hauptlogik implementieren	7.05.	8.05.	2 T	2 T	1 T	0		0
5	End of Implementation	11.05.	11.05.	Keine Angaben	Keine Angaben		0		0
6	<b>Abnahme</b>	<b>14.05.</b>	<b>11.06.</b>	<b>13 T</b>	<b>13 T</b>		<b>0</b>		0
6.1	Modultests [M]	14.05.	21.05.	4 T	4 T		0		0
6.2	Integrationstests [M]	22.05.	29.05.	4 T	4 T		0		0
6.3	Systemtests [M]	1.06.	8.06.	4 T	4 T		0		0
6.4	Akzeptanztest [M]	11.06.	11.06.	1 T	1 T		0		0

Name	Kurzname	Typ	Gruppe	E-Mail	Kosten
Robin	R	Arbeit			0
Hendrik	H	Arbeit			0
Jannik	J	Arbeit			0
Lukas	L	Arbeit			0