


Name	Arbeit	Woche 13, 2019										Woche 14, 2019							Woche 15, 2019							Woche 16, 2019							Woche 17, 2019				
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>Definition</b>	<b>10 T</b>																																				
Charta [M]	1 T																																				
Lastenheft [M]	3 T																																				
Pflichtenheft [M]	3 T																																				
Risikoanalyse [M]	3 T																																				
<b>Planung</b>	<b>17 T</b>																																				
<b>Grobdesign [M]</b>	<b>1 T</b>																																				
Architektur festlegen	1 T																																				
<b>Feindesign [M]</b>	<b>12 T</b>																																				
Grafik Lib finden	3 T																																				
Netzwerk-Protokoll definieren	3 T																																				
Mockups	2 T																																				
Wie Metadaten filtern?	2 T																																				
Metadaten der Dateien erfassen	2 T																																				
Task zuweisen	1 T																																				
Masterstestplan [M]	3 T																																				
End of Design																																					
<b>Realisation</b>	<b>25 T</b>																																				
<b>Einrichtung von Tests</b>	<b>2 T</b>																																				
Client Tests	1 T																																				
Server Tests	1 T																																				
<b>Client</b>	<b>13 T</b>																																				
<b>UI</b>	<b>10 T</b>																																				
Previews	3 T																																				
Filter Kontrollstrukturen	3 T																																				
3D Visualisierung	2 T																																				
Dateien hinzufügen	1 T																																				
Dateien lokal abspeichern	1 T																																				
Grund Architektur	3 T																																				
<b>Server</b>	<b>6 T</b>																																				
Dateien speichern/verwalten	5 T																																				
Filter implementieren	1 T																																				
Protokoll implementieren	4 T																																				
End of Implementation																																					
<b>Abnahme</b>	<b>13 T</b>																																				
Modultests [M]	4 T																																				
Integrationstests [M]	4 T																																				
Systemtests [M]	4 T																																				
Akzeptanztest [M]	1 T																																				



		Woche 18, 2019							Woche 19, 2019							Woche 20, 2019							Woche 21, 2019							Woche 22, 2019							Woche 23, 2019							Woche 24, 20...			
27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	...