
Definition 10 T

Charta [M] 1 T

Lastenheft [M] 3 T

Pflichtenheft [M] 3 T

Risikoanalyse [M] 3 T

Plannung 23 T

Grobdesign [M] 3 T

Architektur festlegen 3 T

Feindesign [M] 16 T

3D Test auf Kotlin + ChipView Test 3 T

Netzwerk-Protokoll definieren 3 T

Mockups 2 T

Wie Metadaten filtern? 2 T

Datenerhaltung 3 T

UI Elemente beschreiben 3 T

Task zuweisen 1 T

Mastertestplan [M] 3 T

End of Design

Realisation 37 T

Einrichtung von Tests 1 T

Client Tests 1 T

Client 19 T

UI 10 T

Previews 3 T

Filter UI 3 T

3D Visualisierung 2 T

Dateien hinzufügen 1 T

Dateien lokal abspeichern 1 T

Grund Architektur 3 T

Protokoll implementieren 6 T

Server 17 T

Dateien speichern/verwalten 6 T

Protokoll implementieren 6 T

Suche implementieren 3 T

Hauptlogik implementieren 2 T

End of Implementation

Abnahme 13 T

Modultests [M] 4 T

Integrationstests [M] 4 T

Systemtests [M] 4 T

Akzeptanztest [M] 1 T
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 …

Name Arbeit

H

J

L

R

J

R

J

R, H [10], L [80]

R [50], H [50]

L
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