
Definition 10 T

Charta [M] 1 T

Lastenheft [M] 3 T

Pflichtenheft [M] 3 T

Risikoanalyse [M] 3 T

Plannung 23 T

Grobdesign [M] 3 T

Architektur festlegen 3 T

Feindesign [M] 16 T

3D Test auf Kotlin + ChipView Test 3 T

Netzwerk-Protokoll definieren 3 T

Mockups 2 T

Wie Metadaten filtern? 2 T

Datenerhaltung 3 T

UI Elemente beschreiben 3 T

Task zuweisen 1 T

Mastertestplan [M] 3 T

End of Design

Realisation 25 T

Einrichtung von Tests 2 T

Client Tests 1 T

Server Tests 1 T

Client 13 T

UI 10 T

Previews 3 T

Filter Kontrollstrukturen 3 T

3D Visualisierung 2 T

Dateien hinzufügen 1 T

Dateien lokal abspeichern 1 T

Grund Architektur 3 T

Server 6 T

Dateien speichern/verwalten 5 T

Filter implementieren 1 T

Protokoll implementieren 4 T

End of Implementation

Abnahme 13 T

Modultests [M] 4 T

Integrationstests [M] 4 T

Systemtests [M] 4 T

Akzeptanztest [M] 1 T

Woche 13, 2019 Woche 14, 2019 Woche 15, 2019 Woche 16, 2019 Woche 17, 2019
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